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附件2

恩平市2017年十件民生实事进展情况（1—6月）

	序号
	事  项
	责任

单位
	责任人
	完成情况

	1
	保障底线民生。
	（1）进一步提高6项底线民生保障补助标准。城镇补差不低于457元，农村补差不低于206元。农村五保供养标准各地不低于当地2016年农村居民人均可支配收入的70%。提标后孤儿供养标准实现集中供养1540元/人/月、分散供养900元/人/月。医疗救助对象政策范围内住院自付费用医疗救助比例达到80%以上。困难残疾人生活补贴为1800元/人/年、重度残疾人为2400元/人/年。城乡居保基础养老金最低标准由原来的每人每月110元提高至每人每月120元。
	民政局

财政局
	吴炎稂

张儒相
	1.从2017年1月起，城镇低保补差标准月人均提高到457元，农村低保补差标准月人均提高到206元。我市2017年度五保对象基本生活标准已提高到11520元。

2.城乡低保对象住院自付费用救助比例已于2016年9月提高到80%，其他特殊困难人员提高到30%。

3.从2017年2月起，孤儿供养标准实现集中供养1540元/人/月、分散供养900元/人/月。从2017年1月起，困难残疾人生活补贴已按1800元/人/年、重度残疾人按2400元/人/年发放。城乡居保基础养老金已提高到每人每月120元。已做好系统参数调整，确保从7月起按新标准发放。

	1
	保障底线民生。
	（2）完善残疾人社区康园网络建设，每个镇（街）至少建立1个社区康园中心。
	残  联

各镇（街）
	陈俊杰

党（工）委书记
	6个有建设任务的镇已全部启动建设计划。其中那吉镇、君堂镇、圣堂镇、大槐镇已落实建设用房，已完成招投标工作，并进入施工阶段；良西镇、牛江镇已落实建设用地，现进入设计、立项阶段。

	
	
	（3）扶持100户困难残疾人家庭发展生产和自主创业。
	残  联
	陈俊杰
	已完成我市11个镇（街）130户残疾人家庭扶贫筛查工作，并筛选出100户符合扶持条件的贫困残疾人家庭进行扶持。

	2
	统筹精准扶贫。
	建立稳定的村级公共服务管理和资源管护考核奖补机制，村委会年集体收入进一步提高至18万元以上，当年30%贫困户实现脱贫。
	农业局（扶贫办）

财政局

民政局

各镇（街）
	    余汉忠

张儒相

吴炎稂

党（工）委书记
	继续实行村级基本公共服务均等化补助、资源激励型财政补贴政策和考核奖补机制。按照上级要求下拨资金，确保2017年村委会年集体收入达到18万元以上。

	3
	提升基层服务。
	（1）统筹推进“邑家园”与农村基层公共服务平台建设，将各镇（街）“邑门式”与枢纽型“邑家园”有机结合，使“邑家园”成为“邑门式”的服务终端，实现服务就在“家门口”。规范和完善镇（街）枢纽型“邑家园”建设，推进全市邑家园的信息化建设，将“邑门式”服务系统延伸到村（社区）公共服务站，实现“邑家园”全覆盖。
	民政局

组织部

财政局

科工商务局
各镇（街）
	吴炎稂

余达明

张儒相

梁春光

 党（工）委书记
	全市174个村（社区）公共服务站已全面完成改造升级，服务事项、服务水平扩容提速,覆盖率已达100%。已建立并完善20项公共服务站外部办事制度和内部控管制度，实现制度统一。    

	
	
	（2）建立居家养老服务设施长效运作机制，实现居家养老服务全覆盖。新增养老床位100张。推动“银龄安康行动”（老年人意外伤害险）工作。加大对“银龄安康行动”（老年人意外伤害险）工作的推动力度，投保覆盖率达50%以上，争取达到60%。
	民政局

各镇（街）
	吴炎稂

 党（工）委书记
	居家养老服务设施已实现全覆盖。已新增养老床位70张。已印发《关于下达目标任务深入推进“银龄安康行动”有关工作的通知》，并召开全市民政工作会议，全面铺开“银龄安康行动”。至6月底，购保人数31139人（其中政府出资购保24612人，个人自费购保6527人），覆盖率42.8%。

	4
	促进教育提质。
	▲（1）着力解决城区学位不足问题，落实江门市“三二一”工程，规划建设一所城区小学，扩建恩城一小城西校区和中南小学。新城区小学完成征地工作和规划建设方案，启动校舍、运动场及校园环境建设，完成年度投资1500万元。
	教育局

财政局

国土资源局

规划局

恩城街道办
	莫平福

张儒相

吴庭富

张  帆

岑儒确
	1.冯如小学（新城区小学）：已完成投资255万元，完成年度投资总额17%。已完成教学楼、办公楼、食堂等校舍的监理招标、消防审核、图纸审核、工程预算造价审定等工作，准备开展教学楼等校舍建设工程招标工作。

2.一小城西校区：已完成工程项目开标工作。

3.中南小学：正在开展土地权属协商工作。

	
	
	▲（2）推进中小校舍基础设施建设，完成年度投资3375万元。启动中等职业技术学校学生宿舍和华侨中学学生宿舍建设。完成方寿林中小学生综合实践基地（一期）建设，完成学生宿舍楼、师生食堂、方国樑楼、运动场改造等项目建设。
	教育局

财政局

牛江镇
	莫平福

张儒相

冯亮稂
	1. 已完成投资33万元，完成年度投资总额1%。

2. 中等职业技术学校学生宿舍楼已完成设计预算、立项、规划许可等工作，正在办理绿化审批。

3. 华侨中学学生宿舍楼已完成建设规划许可、人防报建、消防审核，已基本完成图纸审核、工程预算造价审核，准备进入招投标阶段。

4. 方寿林中小学综合实践基地运动场改造及方国樑楼准备开展招标；学生宿舍、食堂已完成建设方案、可行性研究报告、立项，正在办理设计预算。

	5
	推进就业创业。
	全市城镇新增就业6257人以上，城镇失业人员再就业3905人，应届高校毕业生就业率达到91%以上。
	人社局
	吴先进
	1—6月，我市城镇新增就业3102人，城镇失业人员再就业1950人。

	6
	打造卫生强市。
	（1）实施“医联体”管理，建设区域卫生计生信息平台，带动健康大数据服务。
	卫计局
	何玉清
	1.已印发《恩平市开展县镇医疗卫生服务一体化管理试点实施方案》和《恩平市县镇医疗卫生服务一体化“四统一”实施方案》。恩平市人民医院与沙湖镇中心卫生院、江门市五邑中医院恩平分院与大槐镇中心卫生院已进行一体化管理，并统一行政、业务、药械、财务管理。

2.市人民医院沙湖分院总体标准化建设进度已完成91%；大槐镇中心卫生院总体标准化建设进度已完成90%。大槐镇中心卫生院升级建设项目（易址迁建工程）已完成勘察设计开标，已进入环评工作阶段，完成总体建设进度33%。

3.两家“医联体”分院人员配备已符合二级医院建设标准，正在开展设备招标。

4.区域卫生计生信息平台方案由江门统筹，建设方案与付款方案已通过，正处于立项阶段。

	6
	打造卫生强市。
	（2）落实分级诊疗、基层首诊、双向转诊。完善镇级卫生院标准化建设，实现基层三级医疗卫生机构全覆盖。
	卫计局

各镇（街）
	何玉清

党（工）委书记
	已印发《恩平市加快分级诊疗制度建设实施方案》，已基本建立基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗制度。1—6月，我市上转病人986人，下转病人48人。横陂卫生院已完成标准化建设；大槐卫生院现址门诊业务楼扩建工程已进入装修阶段，完成总体工程90%；良西卫生院已完成三层主体工程建设；那吉卫生院正进行土地勘察、图纸审核、预算审核等工作，计划8月动工建设。

	
	
	▲（3）开工建设新妇幼保健院综合大楼。完成年度投资1500万元，2月完成工程设计，4月完成审图、工程预算，5月完成施工招标、监理招标，6月动工建设。
	卫计局
	何玉清


	已完成投资453万元，完成年度投资总额30.2%。已完成各项前期准备工作，已进行工程监理、工程施工挂网招标；已完成工程施工开标。已于7月初进场动工建设。

	
	
	（4）提高国家基本公共卫生服务项目经费至人均50元。
	卫计局

财政局
	何玉清

张儒相
	2017年基本公共卫生服务项目经费人均标准为50元，比2016年增加5元，这5元在《关于安排2017年基本公共卫生服务项目第二批省级补助资金的通知》（江财社〔2017〕38号）中明确列支。

	7


	加强环境整治。


	（1）加大水环境综合整治力度，重点推进公仔河、仙人河、莲塘河整治。
	环保局

水务局

城管局

恩城街道办
	袁保民

何辉明

任卫康

岑儒确
	    已对3条河沿岸工业源开展全面排查，督促工业企业落实污染治理主体责任，确保污染物稳定达标排放，并按计划定期开展河水水质监测。

	
	
	▲（2）完成城区生活污水处理厂二期工程建设，完成年度投资2000万元。
	城管局
	任卫康
	1.已完成投资1450万元，完成年度投资总额73%。

2.厂区工程：已完成整体工程的89%，已完成氧化沟、二沉池等基建工程，正在安装设备。

3.管网工程：已完成整体工程的78%。已完成工作井59座，顶管约5600米。

4.新增配套设施工程：已完成施工招投标工作。

	7
	加强环境整治。


	▲（3）加快村镇污水处理设施建设，完成建设示范县任务。推进东成镇、良西镇、牛江镇、大田镇、圣堂镇污水处理厂及配套管网工程建设，完成年度投资3260万元。建设公仔河、仙人河截污支管，城镇污水处理设施项目3个、农村污水处理设施220个，日处理污水规模0.581万吨，管网14.8公里，完成年度投资11328万元。全市城镇污水处理率达到80%。
	住建局

国土资源局

环保局

水务局

规划局

各镇（街）
	陈德耀

吴庭富

袁保民

何辉明

张  帆

 党（工）委书记
	1.东成、圣堂、良西、大田、牛江5个镇级污水处理厂及配套管网工程已完成投资500万元，完成年度投资总额15.3%。已全部进场施工。其中，大田已完成破路面工程90%；东成已完成破路面工程100%，已安装管网约100米，完成工程13%；牛江已完成破路面工程50%；圣堂已完成破路面工程30%。    

2.农村污水处理设施项目已完成投资1000万元，完成年度投资总额8.8%。公仔河、仙人河截污管网测量钻探工程已完成，工程施工图纸已完成初稿，已进场施工。其中，仙人河工程已完成关键节点过河段管网及沿河150米截污管网。横陂、大槐及那吉三个镇级污水处理项目已进场施工，正在开展地块清场。220个农村污水处理点已完成159个处理点勘察测量，已动工建设50个，进行设备安装11个，试运行5个。 

    3.我市中心城区生活污水处理率为71%。

	
	
	（4）农村生活垃圾有效处理率和村庄保洁覆盖率达100%。
	住建局

城管局

供销社
各镇（街）
	陈德耀

任卫康

吴树强

 党（工）委书记
	已建成镇级垃圾中转站10个，已全面完善“一镇一站、一村（自然村）一点”建设，实现全市农村生活垃圾收运设施全覆盖。已有8个镇（街）通过政府购买社会公共服务的方式，将清运工作外包给企业经营。                                                                           

	8


	建设公园城市。


	（1）新（改）建21个村居公园，建成2个镇级公园，新增1个森林公园。推进响水龙潭森林公园公园建设，完成园路、登山道、涉水桥及简易休息场建设。
	城管局

林业局

财政局

规划局

 各镇（街）
	任卫康

朱明君

张儒相

张  帆

 党（工）委书记
	21个村居公园已完成建设6个，正在建设10个，其余5个已完成选址、设计。大田镇级公园建设已完成95%，圣堂镇级公园建设已完成90%。响水龙潭森林公园建设已完成50%，已完成可研规划初稿，正在收集资料申报；上山道路、登山小路已动工建设，正在平整路基。

	
	
	（2）完成饮用水源水库商品林调整5718亩。生态公益林面积占林业用地比重提升至37%。争取完成响水龙潭省级森林公园总体规划设计并通过省级论证。
	林业局

财政局

各镇（街）
	朱明君

张儒相

 党（工）委书记
	各镇（街）饮用水源水库商品林调整工作正在商议回收合同，生态林扩面工作实施方案正在按程序进行审批。响水龙潭省级森林公园可研报告和总体规划正在编制，并准备申报材料。

	
	
	（3）完成实验中学至大田石山段长堤慢道建设。
	城管局

恩城街道办

大田镇
	任卫康

岑儒确

冯锡谋
	工程已基本完成建设。石山段约700米因水利灌溉渠施工影响，路基垫层被水利施工土方覆盖，无法进行施工，正在调整设计。

	9
	改善农村生活环境。
	（1）推进牛江镇新农村连片示范建设。
	农业局

财政局

牛江镇
	余汉忠

张儒相

冯亮稂
	已完成《恩平市新农村连片示范建设工程规划设计（2015—2020）》。牛江镇高联村和莲华村已基本完成主体村建设，马龙塘村已开展主体村建设。已组织申报2条名村、2条示范村。

	
	
	（2）新增开展11条行政村村庄整治。
	住建局

各镇（街）
	陈德耀

 党（工）委书记
	1—6月，已投入217.8万元进行路灯安装、危房改造、改水改厕等工作。已累计完成141条村庄整治任务，占全市行政村总数93%。

	
	
	（3）建设新农村公路10公里。
	交通运输局

各镇（街）
	岑仲纯

 党（工）委书记
	已完成沙湖镇北雁至回龙段0.7公里、岭咀至新安1.1公里、牛江镇大坑村道0.45公里农村公路建设，其它项目正在开展前期工作。

	
	
	▲（4）基本完成锦江灌区续建配套与节水改造工程建设。累计改造渠道95.93公里，新建或加固建筑物319座，完成投资4662万元。
	水务局

财政局

各镇（街）
	何辉明

张儒相

 党（工）委书记
	1—6月，已完成投资1380万元，完成年度投资总额29.6%。已完成渠系建筑物建设150座、渠道改造60公里。

	
	
	▲（5）推进村村通自来水工程建设，解决7.4万人农村饮水问题，建设供水管网38公里。
	水务局

财政局

各镇（街）
	何辉明

张儒相

 党（工）委书记
	恩城、沙湖、牛江、圣堂、君堂、良西、大槐、东成等8个镇（街）村村通自来水已基本完成工程设计，改为釆用PPP模式推进，正在编制方案。横陂镇马山水库供水片、大田镇供水厂设计方案已上报，正在开展技术审查和立项工作。大田镇新建水厂已动工建设。

	10
	加快交通基础建设。
	▲（1）推进高铁站场快速路建设。完成项目前期工作并动工建设，完成年度投资5000万元。
	资产办

国土资源局

交通运输局

规划局

东成镇
	黎欣凡

吴庭富

岑仲纯

张  帆

郑伟潮
	已完成投资1500万元，完成年度投资总额30%。工程可行性研究报告已通过。设计单位正在调整初步设计。江门市政府已将各部门的审批权限委托下放，项目立项问题已有解决方案。

	
	
	（2）启动飞马大桥重建。
	城管局

财政局

交通运输局

规划局

恩城街道办

君堂镇
	任卫康
张儒相

岑仲纯

张  帆

岑儒确

赖坚锋
	正在开展飞马大桥重建前期工作，已完成工程可行性研究报告，正在按程序进行审批。

	
	
	（3）抓好杨金线、平沙线、马稔线、牛良线（福坪大桥）等县乡道建设。杨金线11月动工建设，开展路基桥涵施工，完成年度投资500万元。平沙线开展路基桥涵施工，完成年度投资500万元。马稔线开展路面大修，完成年度投资935万元。牛良线（福坪大桥）完成桥梁建设。启动君堂大桥重建。
	交通运输局

财政局

相关镇（街）
	岑仲纯

张儒相

 党（工）委书记
	杨金线正在进行施工图审批。平沙线正在进行勘察设计工作。马稔线大修工程已完成75%砼路面捣制施工,累计完成投资400万元，完成年度任务42.8%。牛良线（福坪大桥）正在进行桩基施工。君堂大桥正在进行航道通航条件影响评价工作。


注：1.同一项目有多个责任单位的，排在第一位的为牵头单位；

2.带▲号的为江门市重点项目。
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