附件2

恩平市2016年十件民生实事完成情况

	序号
	事  项
	责任单位
	责任人
	完成情况

	▲1
	加强锦江水资源保护。（分管领导：劳沈川）
	推进仙人河、公仔河整治。
	恩城街道办

水务局
环保局
城管局
	禤活源

冯振恒

袁保民

何辉明
	已完成。已印发《仙人河、公仔河环境综合整治工作方案》。加大沿河段18间养殖场的监督管理及环境整改力度，关闭河床边养鹅场1个。每天对公仔河、仙人河投放干滴增氧剂、除藻剂、生物菌种，河涌生态环境逐渐改善。

	
	
	开展畜禽养殖场污染整治。
	农业局

公安局

财政局

国土资源局

环保局

水务局

供电局

规划局

广播电视台

各镇（街）
	余汉忠

谭晓滨

岑儒确

张红艺

袁保民

冯振恒

欧阳永坚

张  帆

苏锦凡

党(工)委书记
	已完成。各镇（街）按照《恩平市畜禽禁养区养殖场拆除奖补方案》要求开展关停养殖场“两断一承诺”（断水、断电和签订承诺书）工作和畜禽舍实际建筑面积测量工作。已关闭畜禽养殖场93家，完成100%。

	
	
	推进饮用水源水库第一重山商品林调整为生态公益林工作，回收锦江水库第一重山商品林3000亩。
	林业局

各镇（街）
	岑仲平

党(工)委书记
	已完成。已完成锦江水库第一重山商品林回收5766亩。

	▲2
	提高底线民生水平，推进城乡精准扶贫。
	提高全市人均城乡低保补差水平，城镇、农村低保补差水平不低于418元和190元。提高特困人员供养标准，五保供养标准各地不低于当地2015年农村居民人均可支配收入的70%。提高孤儿和艾滋病病毒感染儿童供养水平，3月底前完成提标及资金补发工作，提标后供养标准为集中供养1340元/人/月、分散供养820元/人/月。（分管领导：吴永芳）
	民政局

财政局
	梁裕良

岑儒确
	已完成。

1.从2016年起，我市城镇低保标准提高到600元，农村低保标准提高到500元，并已发放。城镇低保补差标准月人均提高到418元，农村低保补差标准月人均提高到190元。

2.从2016年起,我市五保供养标准“按照不低于2015年农村居民人均纯收入的70%确定”，且每人增加发放零用钱50元。即2016年我市五保供养标准实际为8112元/年，略高于上级要求的标准。

3.提高孤儿和艾滋病病毒感染儿童生活补助资金已于2016年1月完成。提标后供养标准为集中供养1340元/人/月、分散供养820元/人/月。

	
	
	将全市有劳动能力,有劳动意愿的城乡低保家庭纳入精准扶贫、精准脱贫帮扶范围，村委会集体收入提高至15万元以上。（分管领导：劳沈川）
	农业局（扶贫办）

民政局

财政局

各镇（街）
	余汉忠

梁裕良

岑儒确

党(工)委书记
	已完成。我市帮扶单位、镇（街道）机关700多个帮扶干部与920户贫困户基本完成对接，发放慰问物资价值约100万元，实施900多个户帮扶项目。各镇（街）已成立乡镇帮扶工作组,完善贫困户网上建档立卡数据,制订贫困户帮扶计划,建设“六有”工作平台。全市预算资金604.2万元用于产业帮扶和106万元用于贫困户帮扶。2016年已有30%脱贫对象年均纯收入达7800元以上，基本实现脱贫。

	3
	启动妇幼保健院综合大楼建设。4月底前完成设计招标、勘探工程；6月底前完成工程设计；8月底前完成审图、工程预算；10月底前完成施工招标、监理招标；12月底前动工建设。（分管领导：吴彩堂）
	卫计局

财政局

规划局
	何玉清

岑儒确

张  帆
	已完成。项目已完成可行性研究报告、环评、立项等工作，2次公开招标失败后，现申请更改招标方式为邀请招标，于2016年12月招标成功，现正开展公示工作。已申请将今年工作目标调整为年底前完成设计招标工作。

	4
	建设方寿林中小学生综合实践基地。3月底前做好维修改造工程设计、预算等前期工作，完成首期扩建用地征收；6月底前完成工程立项、预算审定、招投标等工作，开展综合楼、运动场改造，完成扩建用地征收；9月底前完成综合楼等校舍维修和运动场改造，投入使用；12月底前宿舍楼、食堂等设施动工建设。（分管领导：白云梅）
	教育局
财政局
牛江镇
	梁国光

岑儒确

周荣嘉
	基本完成。

1.首期征地13.35亩已完成，有关部门已告示土地使用说明，建设项目可以推进。

2.综合楼、宿舍楼等校舍维修已完成。运动场改造工程已立项，已完成预算审核，计划近期开展招投标工作。新建宿舍楼、食堂工程的初步设计方案已完成，计划近期完成项目立项。各部门单位负责功能场馆正动工建设。

	5
	推进大松岭公园建设。6月底前完成前期工作,9月底前基本完成主体工程,12月底前完成建设。（分管领导：张红艺）
	城管局
	何辉明
	基本完成。大松岭公园已完成土方工程及植草皮绿化工程，完成总工程量70%。正准备开展环山路水泥路和广场施工。

	6
	加快推进城市公交系统建设。增加公交车15台，新增公交线路3条。（分管领导：张红艺）
	交通运输局

财政局

资产办
	朱明君

岑儒确

张儒相
	基本完成。2016年拟新增4、5、6号三条公交线路，并在西门车站配建公交车充电站，新购置15辆新能源纯电动公交车投入运营。线路走向、站点规划已确定。目前正在开展公交站亭及标志标线建设。6号公交线已试运行。

	▲7
	完成城区生活污水处理厂（二期）工程建设。7月底前完成厂区工程建设，12月底前试运行。（分管领导：张红艺）
	城管局
	何辉明
	基本完成。正开展工程建设施工，厂区完成80%土方工程建设，完成30%管网工程建设。

	8
	抓好农村中小学校车安全管理。年内解决东成、良西、圣堂、大田、君堂等镇校车接送问题。（分管领导：白云梅）
	教育局

公安局

交通运输局
	梁国光

谭晓滨

朱明君
	已完成。聘请广东省交通运输规划研究中心编制的《恩平市大田等5镇校车投放可行性研究报告（征求意见稿）》已完成，并发各相关部门征求意见。

	▲9
	推进锦江灌区续建配套与节水改造工程建设。年内完成改造40公里。（分管领导：劳沈川）
	水务局
财政局

各镇（街）
	冯振恒

岑儒确

党(工)委书记
	已完成。已完成投资18700万元，正进行渠道开挖、浇砼，重建人行桥、机耕桥，斗门、涵洞等建设，完成改造50公里。

	▲10
	完成农村危房改造年度建设任务。年内竣工295户。（分管领导：张红艺）
	住建局
民政局

财政局

农业局

各镇（街）
	任卫康

梁裕良

岑儒确

余汉忠

党(工)委书记
	已完成。列入2016年危房改造任务的295户农村危房改造对象已按既定目标完成改造任务。


注：1.同一项目有多个责任单位的，排在第一位的为牵头单位（落实责任书及另有说明的项目除外）；各镇（街）排前面的，由职能部门中排第一位的负责统筹协调与督促落实。
2.带▲号的为江门市考核事项。
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